



**Паспорт проекта
Бережливая школа «Цифровизация процесса анкетирования»**



ПОТВЕРЖДАЮ:
Директор муниципального бюджетного
нетипового общеобразовательного
учреждения «Лицей №111»

М.В. Полюшко

(подпись)

Общие данные:

Заказчик: Полюшко М.В. – директор МБ НОУ «Лицей №111»

Процесс: опрос, анкетирование законных представителей (родителей) классными руководителями.

Границы процесса: от начала процедуры опроса до технической обработки результатов.

Руководитель проекта: заместитель директора по УВР Васильев А.А.

Команда проекта: Мирончик Е.А., Винтовкина Г.В.

Обоснование:

1. Большие время затраты на сбор участников анкетирования, взаимодействие интервьюера и респондента при проведении массовых опросов.
2. Большие время затраты классным руководителем на составление таблиц, первично-обобщающих полученную информацию.
3. Большие время затраты на перевод информации в электронный вид.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий средний показатель	Целевой показатель
1.Разработка рекомендаций для классных руководителей по созданию и применению в ОУ электронных таблиц удалённого доступа.	0%	100%
2.Сокращение времени взаимодействия классного руководителя (интервьюера) с законным представителем (респондентом), технической обработки результатов (при расчете учитывается время, необходимое на прибытие респондентов к месту анкетирования, составление таблиц, первично-обобщающих полученную информацию, перевод информации в электронный вид);	2ч 40 мин	0ч 26 мин

Сроки:

- 1.Согласование паспорта лин-проекта – 07.12.21г. – 09.12.21г.
2. Подготовка лин-проекта – 10.12.21г. – 20.12.21г.
3. Картирование текущего состояния – 21.12.21г.-30.12.21г.
4. Анализ текущего состояния – 31.12.21г. -15.01.22г.
- 5.Составление карты целевого состояния – 16.01.22г. -26.01.22г.
- 6.Разработка плана мероприятий – 27.01.22г. – 20.02.22г.
- 7.Защита плана мероприятий перед заказчиком – 21.02.22г. – 22.02.22г.
- 8.Внедрение улучшений – 23.02.22г. – 30.04.22г.
9. Мониторинг результатов – 01.05.22г. – 28.05.22г.
10. Закрытие лин-проекта – 29.05.22г. – 06.06.22г.
11. Мониторинг стабильности – 07.06.22г. – 14.06.22г.

Эффекты:

- Сокращение сроков анкетирования классным руководителем.
- Сокращение время затрат интервьюера и респондента.
- Сокращенис времени составления таблиц, первично-обобщающих голученную информацию.
- Получение результатов анкетирования в цифровом формате, что обеспечивает удобство хранения информации и дальнейшей её обработки.