

Паспорт проекта
Бережливая школа «Оптимизация процесса обработки данных «Психолого – педагогического мониторинга
оценки достижения планируемых результатов МБ НОУ «Лицей №111»



УТВЕРЖАЮ
 Директор Муниципального бюджетного негетипового
 общеобразовательного учреждения «Лицей №111»
 М.В. Полюшко
 (подпись)
 МБ НОУ
 «ЛИЦЕЙ № 111»

Общие данные:

Заказчик: Полюшко М.В. – директор МБ НОУ «Лицей №111»
Процесс: сбор, обработка информации об уровне сформированности УУД у младших школьников в условиях реализации ФГОС – 2021.
Границы процесса: от начала диагностики до обработки результатов итоговой диагностики.
Руководитель проекта: заместитель директора по УВР Смагина А.В.
Команда проекта: Куликова Л.Н., Попова О.А.

Обоснование:

1. Большой объем заданий для анализа, направленных на выявление уровня развития когнитивного метапредметного УУД.
2. Большие временные затраты на составление таблиц, первично-обобщающих полученную информацию.
3. Большие время затраты на составление индивидуальных листов достижений каждого учащегося класса, в которых указываются итоговые качественные предметные результаты (отметки), уровень сформированности предметных и метапредметных УУД, результаты психологической диагностики за соответствующий год обучения.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий средний показатель	Целевой показатель
1. Разработка электронной базы для фиксации результатов проведенной оценки.	0%	100%
2. Сокращение времени технической обработки результатов (при расчете учитывается время, необходимое на составление таблиц, первично-обобщающих полученную информацию, перевод информации в электронный вид, обработку и интерпретацию).	2ч 40 мин.	0ч 15 мин

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта — 05.09.22 г. — 08.09.22 г.
2. Подготовка лин-проекта — 12.09.22 г. – 19.09.22 г.
3. Картирование текущего состояния — 26.09.22 г.- 30.09.22 г.
4. Анализ текущего состояния — 03.10.22 г.- 04.11.22 г.
5. Составление карты целевого состояния — 07.11.22 г.- 14.11.22 г.
6. Разработка плана мероприятий — 20.01.23г. — 31.01.23 г.
7. Защита плана мероприятий перед заказчиком — 01.02.23 г.
8. Внедрение улучшений — 02.02.23 г. - 10.03.23 г.
9. Мониторинг результатов — 11.03.23 г. — 31.03.23 г.
10. Закрытие лин-проекта — 25.05.23 г. — 31.05.23 г.
11. Мониторинг стабильности — 01.06.23 г. – 10.06.23 г.

Эффекты:

- Получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности УУД у младших школьников в условиях реализации ФГОС-2021.
- Автоматическое поучение данных о состоянии и динамике уровня сформированности УУД у младших школьников условиях реализации ФГОС - 2021.
- Сокращение времени составления таблиц, первично-обобщающих полученную информацию.
- Автоматическое формирование индивидуальных листов достижений каждого учащегося класса, в которых указываются итоговые качественные предметные результаты (отметки), уровень сформированности предметных и метапредметных УУД, результаты психологической диагностики за соответствующий год обучения.