


Паспорт проекта
Бережливая школа «Оптимизация оповещения педагогов МБ НОУ «Лицей №111»»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор муниципального бюджетного учреждения
Негосударственного общеобразовательного учреждения
Лицей №111»
Лицей №111»
М.В. Полюшко



Общие данные:

Заказчик: Балахнин А.С. – заместитель директора по ОБЖ
Процесс: создание системы кодов оповещения сотрудников МБ НОУ «Лицей №111»
Руководитель проекта: директор лицея №111 Полюшко М.В.
Команда проекта: Балахнин А.С., Беспалова Е.А., Смагина А.В.

Обоснование:

Загруженность в единовременном выполнении оповещения
Отсутствие системы в процессе оповещения
Отрыв педагогических работников от основной деятельности

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий средний показатель	Целевой показатель
1. Разработка системы кодов оповещения сотрудников МБ НОУ «Лицей №111»	0%	100%
2. Сокращение времени на оповещение сотрудников МБ НОУ «Лицей №111»	0%	100%

Сроки:

1. Защита карты проекта - 23.10.2023 г.
2. Анализ текущей ситуации - 23.11.2023 г. по 28.11.2023 г.
3. Разработка текущей карты процесса – 27.12.2023 г. по 05.02.2024 г.
4. Поиск и выявление проблем – 07.02.2024г. по 14.02.2024г.
5. Разработка целевой карты процесса – 17.03.2024 г. по 21.04.2024г.
6. Разработка «Дорожной карты» реализации проекта – с 24.04.2024 г. по 28.04.2024г.
7. Внедрение улучшений – 01.05.2024 г. по 25.05.2024 г.
8. Пост. Мониторинг – 26.05.2024 г. по 31.05.2024 г.
9. Подведение итогов внедрения проекта – 15.06.2024 г.

Эффекты:

Сокращение времени от момента начала оповещения до момента выполнения
Сокращение неэффективного времени процесса на 80%