




**Паспорт проекта**  
**Бережливая школа «Оптимизация процесса выдачи литературы из книжного фонда»**



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор муниципального бюджетного  
нетипового общеобразовательного  
учреждения «Лицей №111»

М.В. Полюшко

<p><b>Общие данные:</b> <b>Заказчик:</b> Чичкань Г.П. – заместитель директора по учебно-методической работе <b>Процесс:</b> формирование книжного фонда информационно-библиотечного центра лицея. <b>Границы процесса:</b> от начала формирования книжного фонда до выдачи литературы <b>Руководитель проекта</b> директор лицея №111 Полюшко М.В. <b>Команда проекта:</b> Глухова Н.И., Устинова О.А., Девяткина А, В.</p>	<p><b>Обоснование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Затруднения в поиске запрашиваемой литературы</li><li>2. Отсутствие системы в расстановки книжного фонда</li><li>3. Отрыв педагогических работников от основной деятельности</li></ol>									
<p><b>Цели и эффекты:</b></p> <table border="1" data-bbox="114 911 1216 1187"><thead><tr><th>Наименование цели, ед. изм.</th><th>Текущий средний показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.Разработка и оптимизация системы книговыдачи в ОУ</td><td>100%</td><td>80%</td></tr><tr><td>2.Сокращение времени на предоставление запрашиваемой литературы (при расчете учитывается время, необходимое на оформление заказа)</td><td>100%</td><td>70%</td></tr></tbody></table> <p><b>Эффекты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Сокращение времени от момента начала запроса до момента выдачи требуемой литературы</li><li>• Сокращение неэффективного времени процесса на 30%</li><li>• Сокращение запрашиваемых экземпляров книг в ОУ</li></ul>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий средний показатель	Целевой показатель	1.Разработка и оптимизация системы книговыдачи в ОУ	100%	80%	2.Сокращение времени на предоставление запрашиваемой литературы (при расчете учитывается время, необходимое на оформление заказа)	100%	70%	<p><b>Сроки:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Защита карты проекта - 23.11.2020 г.</li><li>2.Анализ текущей ситуации - 23.11.2019 г. по 28. 11.2019г.<ul style="list-style-type: none"><li>- разработка текущей карты процесса – 27.12.2019 г. по 05.02.2020г.</li><li>- поиск и выявление проблем – 07.02.2020г. по 14.02.2020г.</li><li>- разработка целевой карты процесса – 17.06.2020 г. по 21.06.2020г.</li><li>- разработка «дорожной карты» реализации проекта – с 24.06.2020 г. по 28.06.2020г.</li></ul></li><li>3.Внедрение улучшений – 01.01.2020 г. по 25.02.2020г.</li><li>4.Пост. Мониторинг - 01.09.2020 г. по 30.09.2020г.</li><li>5. Подведение итогов внедрения проекта – 02.10.2020 г.</li></ol>
Наименование цели, ед. изм.	Текущий средний показатель	Целевой показатель								
1.Разработка и оптимизация системы книговыдачи в ОУ	100%	80%								
2.Сокращение времени на предоставление запрашиваемой литературы (при расчете учитывается время, необходимое на оформление заказа)	100%	70%								